

# LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE S.A.

Lublin, dnia 02.06.2009 r.

## **Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im.  
Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ul. Aleja Jana Pawła II 10  
22-400 Zamość  
Fax. 0-84 638-66-69

## **Odwolujący:**

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych  
LIFT SERVICE Spółka Akcyjna  
20-722 Lublin  
ul. Roztocze 6  
marketing@lift.pl

## **PROTEST**

Niniejszym, na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póź. 177 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) składamy protest wobec postanowień zawartych w rozdziale 2. Część informacyjna Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących terminu wykonania zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie wymiany czterech dźwigów szpitalnych w bloku E Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu al. Jana Pawła II 10, gdyż nie jest możliwa wymiana czterech dźwigów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Postanowienia SIWZ naruszają art. 7 ustawy mówiący o *równym traktowaniu oferentów i zachowaniu zasad uczciwej konkurencji*. Wyznaczenie tak krótkiego terminu narusza w znacznym stopniu nasz *{producenta dźwigów}* interes prawny, gdyż uniemożliwia nam przystąpienie do przetargu.

Z tych powodów wnosimy o zmianę postanowień rozdziału 2. Część informacyjna SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia i przedłużenia go o czas niezbędny dla producenta dźwigów do wykonania zamówienia na dostawę i montaż dźwigów szpitalnych.

## **UZASADNIENIE**

*Z uwagi na czas trwania procesu technologicznego wytwarzania i kompletacji dźwigów, czas niezbędny do demontażu i montażu dźwigów w gotowym szybie, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji techniczno-*

odbiorowej dźwigów w UDT dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamawiającego, tj. do 01 grudnia 2009 roku nie jest możliwe do wykonania przez producenta dźwigów.

Technologiczne wymagania co do terminu wykonania urządzenia dźwigowego wymagają zachowania co najmniej 12 tygodniowego cyklu produkcyjnego i 4 tygodniowego dla montażu każdego z dźwigów - a rozpoczęcie produkcji możliwe jest z chwilą pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty, jako iż każde urządzenie dźwigowe jest urządzeniem indywidualnym, wymagającym jego wykonania pod konkretne warunki i wymagania techniczne, determinowane wielkością szybu dźwigowego, umiejscowieniem przystanków itp. Jednocześnie podkreślamy, iż realizacja zadania przypada w okresie wakacyjnym co jest związane z obligatoryjnymi przerwami urlopowymi w zakładach produkcyjnych poddostawców.

Sugerowany przez nas termin realizacji, możliwy do wykonania to 31.01.2010 r. przy założeniach dotychczasowych kolejności wykonywania robót przewidzianych przez Zamawiającego.

Wykonanie w terminie wskazanym w SIWZ czyli 01.12.2009 r. byłoby możliwe tylko wówczas gdy wykonawca mógłby wykonać jednocześnie dwa dźwigi i następnie kolejne dwie sztuki również jednocześnie - w 2 cyklach.

W terminie do 31.12.2009 r. możliwe jest wykonanie dwóch dźwigów jednocześnie, a następnie kolejno po jednym urządzeniu dźwigowym - 3 cykle.

Żaden oferent nie poinformowany odpowiednio wcześniej o planowanym przetargu nie ma możliwości zrealizowania takiego zamówienia w wyznaczonym przez państwa terminie. Jest to znaczne naruszenie przez państwa art. 7 ustawy mówiącego o równym traktowaniu oferentów i zachowaniu zasad uczciwej konkurencji przy przetargach publicznych.

Powyższe okoliczności czynią nasz protest zasadnym.

  
LUBELSKA WYTWÓRNIĄ DŹWIGÓW CIĘŻAROWYCH  
**LIFT SERVICE S.A.**  
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY I MARKETINGU  
*Włodzisław Smolarz*